



Avviso di Modifica di un contratto durante il periodo di validità (art. 106, comma 5, del DLgs 50/2016)

1. Stazione appaltante: **CENTRO DI STUDI STORICO-LETTERARI NATALINO SAPEGNO – ONLUS** C.F.: 91022420078 – tel 0165 235979 – Place de l'Archet, 6 MORGEX – www.sapegno.it
2. Luogo di esecuzione dell'appalto: Comune di Morgex (AO).
3. Oggetto dell'appalto: Servizio di coordinamento tecnico ed artistico e monitoraggio delle attività di progetto e attuazione di specifiche azioni (raccolta di esperienze, animazione territoriale, formazione specifica operatori Morgex) di competenza del Soggetto attuatore, nell'ambito del progetto INTERREG V-A ALCOTRA 2014/2020 - 1501 "Famille à la montagne entre nature et culture". CUP [I26J16000970007] CIG [Z681EFC55B] (CIG ATTO AGGIUNTIVO ZB62B4670E)
4. Importo contrattuale (al netto del ribasso d'asta del 7%) Euro 35.093,55.
5. Importo variante contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c: Euro 11.980,00, pari a circa il 34,14 % dell'importo di contratto.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: variazioni in itinere di esecuzione dei servizi ulteriori rispetto alle previsioni progettuali.
7. Data della stipula del contratto: 6/11/2017.
8. Operatore economico: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Tonetti – Piccardi – Maffeo – Dalla Fontana con sede legale in Via Chanoux, 30 – Saint-Vincent (AO).
9. Finanziamento: progetto INTERREG V-A ALCOTRA 2014/2020 - 1501 "Famille à la montagne entre nature et culture". CUP [I26J16000970007]
10. Data dell'avviso: 19/12/2019

